

Conduite de projets



Présentiel ou classe à distance



Objectifs de formation

- Découvrir les fondations du management de projet
- Intégrer toutes les composantes du management de projet : performance, coûts, délais, risques
- Identifier votre rôle et votre valeur ajoutée dans le projet
- Apprendre à travailler en équipe projet
- Assurer le pilotage du projet tout au long de son déroulement pour garantir l'atteinte de l'objectif



Durée

14 heures (2 jours)



Public concerné

Managers, responsables, chefs de projet



Prérequis

Aucun



Méthodes mobilisées

Apports théoriques et méthodologiques, mises en situation, travail en groupe et retour d'expériences



Suivi et évaluation

Auto-évaluation en amont de la formation / Évaluation des acquis en cours et en fin de formation à travers des productions et des quiz



Délais d'accès

Tous nos plannings de formation sont réalisés sur mesure avec nos clients



Accessibilité

Merci de nous signaler vos besoins spécifiques le cas échéant



Tarif

2900 € HT / Forfait intra pour un groupe de 12 pers. maximum



Contact

Ghuyslaine LEMARCHAND
06 80 31 43 34
glemarchand@campus-career.fr



PROGRAMME

1

AVANT LA FORMATION

Un auto-diagnostic

2

PENDANT LA FORMATION

LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT DE PROJET

- Le cycle de vie du projet
- Les rôles et responsabilités en management de projet

LE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE

- La charte du projet
- L'organigramme des tâches
- La gestion des modifications
- L'évaluation du projet

LE MANAGEMENT DES DÉLAIS

- La construction du planning
- L'optimisation du planning

LE MANAGEMENT DES COÛTS

- Qu'est-ce que l'estimation ? Le processus d'estimation
- Budget et budgétisation du projet

LE MANAGEMENT DES RISQUES

- Le management des risques dans les projets
- Élaboration des réponses aux risques
- Surveillance et maîtrise des risques

TRAVAILLER EN ÉQUIPE PROJET

- L'efficacité personnelle des acteurs projet
- L'efficacité collective de l'équipe projet
- Les réunions dans les projets

LE PILOTAGE DE PROJET

- La surveillance du projet
- La maîtrise de l'avancement, le reporting
- La clôture du projet

3

APRÈS LA FORMATION

Plan d'action projet à mettre en œuvre